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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’État représenté par Madame Emmanuelle DUBEE, Préfète de la région Bretagne et du département 
d’Ille-et-Vilaine,

Ci-après désigné « L’État »

La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 
RENNES Cedex représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, agissant 
en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission permanente en date du 28/09/2026,

Ci-après désignée « La Région Bretagne »

Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, représentée par son Président, Monsieur Christian 
COAIL, agissant en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission permanente en date du 
21/09/2026,

Ci-après désignée « le Département des Côtes d’Armor »

Le Conseil départemental du Finistère, représentée par son Président, Monsieur Maël DE CALAN, 
agissant en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission permanente en date du ……….. 
/10/2026,

Ci-après désignée « le Département du Finistère »

La Communauté d’agglomérations de Guingamp Paimpol Agglomération, représentée par son 
Président, Monsieur Vincent LE MEAUX, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du 
Conseil d’Agglomération du ……/09/2026,

Ci-après désignée « Guingamp Paimpol Agglomération »

La Communauté de communes de Poher Communauté, représentée par son Président, Monsieur 
Christian TROADEC, agissant en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission 
permanente du…………/09/2026,

Ci-après désignée « Poher Communauté »

Et,

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 euros immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue 
Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par Monsieur 
Fréderic ETEVE, son directeur régional Bretagne – Pays de la Loire de SNCF Réseau, dûment habilité 
à cet effet,

Ci-après désigné « SNCF Réseau »

L’État, la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, le Département du Finistère, 
Guingamp Paimpol Agglomération, Poher Communauté et SNCF Réseau étant désignés ci-
après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

08/10/2026
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VU : 

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de la commande publique ;

- la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

- le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ;

- le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau ;

- le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau 
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ;

- le contrat de plan Etat – Région 2021 – 2027 Bretagne et son avenant en matière de mobilité 
pour la période 2023 – 2027, signé le 1 juillet 2024 ;

- la loi n°2025 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

- la convention relative au financement des études préliminaires de renouvellement de la ligne 
Guingamp – Carhaix signée le 13 décembre 2022 ;

- la convention relative au financement des acquisitions de données et des études de niveau 
avant-projet / projet (APO) du renouvellement de la ligne 485 000 de Guingamp à Carhaix 
signée le 23/12/2024 ;

- la convention relative au financement de la mission d’assistance à la passation des contrats de 
travaux (ACT) / et de l’anticipation de la phase REA du renouvellement de la ligne 485 000 de 
Guingamp à Carhaix signée le 04/11/2025

- la décision du comité de pilotage du 15 octobre 2024 d’engager les études APO-ACT du projet 
de renouvellement de la ligne de Guingamp à Carhaix ;

- la délibération de la commission permanente du Conseil régional en date du 28/092026 
approuvant la présente convention ;

- la délibération du Conseil départemental des Côtes d’Armor en date du 21/09/2026 approuvant 
la présente convention ;

- la délibération du Conseil départemental du Finistère en date du ../10/2026 approuvant la 
présente convention ;

- la délibération du Conseil d’agglomération de Guingamp Paimpol Agglomération en date 
du  …/09/2026 approuvant la présente convention ;

- la délibération du Conseil communautaire de la Poher Communauté en date du …./09/2026 
approuvant la présente convention.
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La ligne Guingamp – Carhaix, d’une longueur de 53 km, s’inscrit entre les départements des Côtes 
d’Armor et du Finistère. Elle est essentielle à la desserte ferroviaire du Centre Bretagne, avec une 
desserte TER constituée de 8 à 9 trains par jour. En 2019, environ 135 000 voyages ont été effectués 
sur l’axe Guingamp-Carhaix dont près de 30% depuis ou vers la gare de Carhaix.

L’essentiel des composants de l’infrastructure est en fin de vie (la voie, les ouvrages d’art, les ouvrages 
en terre ainsi que la signalisation et la téléphonie ferroviaire). La pérennité de la ligne ne sera plus 
assurée si des travaux de renouvellement ne sont pas mis en œuvre à l’horizon 2027.

Pour sauvegarder la desserte TER du Centre Bretagne, l’État, la région Bretagne, les départements 
des Côtes d’Armor et du Finistère, Guingamp Paimpol Agglomération, Poher Communauté et SNCF 
Réseau se sont entendus pour mener une opération de renouvellement de la ligne Guingamp – 
Carhaix, avec un objectif de pérennité à 20 ans (à iso performances en vitesse et en capacité).

Dans ce cadre, une étude préliminaire a été financée par l’Etat et la région Bretagne. Les résultats ont 
été restitués mi-2024. Des acquisitions de données, comprises dans les études de niveau avant-
projet/projet (APO) a été initiée début janvier 2025. Les travaux sont envisagés en 2027

La présente convention concerne le financement de la phase travaux (REA).
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1. OBJET

Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir la consistance des travaux de 
renouvellement de la ligne Guingamp-Carhaix à réaliser, l’assiette de financement et le plan de 
financement.

Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui 
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF Réseau 
dans le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire.

En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Annexes (dont 
les Conditions générales) les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage de la phase travaux (REA) portant sur les biens et 
installations mobiliers et immobiliers appartenant au réseau ferré national (évaluées à 94,743 
% du coût de la présente convention). Les missions relatives aux mobiliers de quais relèvent 
de la compétence de SNCF Gares et Connexions (évaluées à 5,257 % du coût de la présente 
convention).

Dans le cadre de la présente convention, et en vertu des dispositions de l’article L. 2422-12 du 
code de la commande publique, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ont convenu que 
SNCF Réseau assurera la maîtrise d’ouvrage unique de l’intégralité des missions de la présente 
convention.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

3.1 Objectifs et programme du projet
Les objectifs du projet consistent à régénérer la ligne pour pérenniser l’exploitation 
pendant 20 ans, en conservant les performances actuelles (en termes de vitesse et de 
capacité). A l’issue des études APO, le programme de renouvellement retenu est le 
suivant.

3.2 Description et périmètre des travaux financés dans le cadre de la présente 
convention

Travaux (périmètre SNCF Réseau sous MOA SNCF Réseau) :
▪ Renouvellement des composants de la voie et des appareils de voie
▪ Simplification du plan de voie des gares de Moustéru, Callac, Carnoët-Locarn, 

Carhaix ;
▪ Renouvellement des installations de signalisation, de télécommunications et 

d’énergie en ligne et aux passages à niveau ;
▪ Renouvellement du système d’exploitation CAPI (Cantonnement Assisté Par 

Informatique) par du CAPI-NG (nouvelle génération) ;
▪ Renouvellement de la plateforme, des ouvrages d’art/en terre, des 

assainissements et des abords ;
▪ Mise en conformité de la station-service de Carhaix ;
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Travaux (périmètre SNCF Gares et Connexions sous MOA SNCF Réseau) :
▪ En gare de Carhaix : rehaussement et modifications des longueurs des quais 

à 60 ml sur la voie d’évitement et 90 ml sur la voie directe ainsi que réfection 
des revêtements, de l’éclairage et des réseaux et déplacement de la traversée 
piétonne ;

▪ En gare de Mousteru et Callac : rehaussement et modifications des longueurs 
des quais à 60 ml (et maintient de 30 ml de quais bas historiques sur la voie 
directe), ainsi que réfection des revêtements, de l’éclairage et des réseaux et 
déplacement de la traversée piétonne ;

▪ Dans la halte de Coat Gueguen : réfection des revêtements, de l'éclairage et 
des réseaux, modifications des clôtures et de la signalétique (pas de 
rehaussement des quais).

▪ Suppression de la Halte des Maes

▪ Dans les autres gares et haltes : rehaussements et modifications de longueurs 
des quais à 60 ml ainsi que réfection des revêtements, de l’éclairage et des 
réseaux.

ARTICLE 4. DÉLAI PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION

La durée prévisionnelle de la phase REA est de 26 mois, à compter de l'ordre de lancement par SNCF 
Réseau.

Le délai ci-avant mentionné n’intègre pas la durée de suivi long terme du programme de mesures 
compensatoires. Le suivi long terme du programme de mesures compensatoires se poursuivra au-delà 
de la finalisation de l’opération et de la clôture de la présente convention.

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en 
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau.
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ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI DE L’OPERATION

En complément des dispositions prévues à l’article 5 des Conditions Générales, et sauf 
dispositions contraires, concernant les sujets relatifs aux études et travaux sous maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau, les représentants de l’État, la région Bretagne, les départements 
des Côtes d’Armor et du Finistère, Guingamp Paimpol Agglomération, Poher Communauté et 
SNCF Réseau au Comité de Pilotage et au Comité Technique et Financier sont désignés par 
chacune des Parties. 

Le Comité de Pilotage est présidé par le Directeur régional Bretagne Pays de la Loire de SNCF 
Réseau. 

Le Comité Technique est présidé par le représentant de la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. 
Il est organisé à l’initiative du représentant du Maitre d’Ouvrage SNCF Réseau ou à la demande 
de l’une des parties à une fréquence permettant à chaque partenaire de suivre le déroulement 
des études soit au minimum avec un Comité Technique par quadrimestre sous réserve d’un 
préavis de 3 semaines.

Le secrétariat des réunions est assuré par SNCF Réseau qui établit un projet de compte-rendu 
à l’issue de chaque réunion et en adresse par courriel un exemplaire à chacun de ses membres, 
après l’avoir soumis à leur accord préalable. L’absence de remarque au-delà d’un délai de 15 
jours à partir la communication du projet de compte rendu vaut approbation de celui-ci.

En cas de risque de dépassement en euros courants du plan de financement, de dépassement 
des délais ou de risque de non-respect des objectifs de l’opération, les financeurs sont informés 
selon les dispositions de l’article 5 des conditions générales. La convention de financement 
pourra alors faire l’objet d’un avenant, après autorisation des instances décisionnelles de 
chacune des Parties. Les coûts supplémentaires dudit avenant, contractualisés préalablement 
à l’engagement des prestations supplémentaires, feront l’objet le cas échéant d’un accord des 
partenaires. 

En cas d’économie réalisée sur l’opération, le remboursement de la Région et de l’État 
interviendra en priorité, au regard de leur participation au financement des études préliminaires 
et du dépassement de leurs clés CPER.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

6.1 Assiette de financement 

6.1.1 Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

L’estimation du coût de la phase REA est fixée à 58 811 030 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2022. Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 4.

6.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation

Le besoin de financement est indexé sur un ou plusieurs indices et évolue en tant que de besoin 
en fonction de l’évolution constatée de l’indice ou des indices retenus pour la présente phase, 
et des éventuelles modifications de calendrier d’exécution. Sauf dispositions contraires ci-après, 
les indices retenus pour le calcul de l’indexation sont l’indice ING (MOE et MOA) et l’indice 
TP01. Les dates de référence sont précisées ci-après.

Le besoin de financement de la présente convention est évalué à 66 723 596 € courants HT. 
Le besoin de financement intègre les frais de fonctions support de SNCF Réseau.

 Ces montants tiennent compte :
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• De l’indice TP01 pour le coût des travaux,
o dernier indice connu : 01/2026 (131,4)
o d’un taux d’indexation du TP01 de 2,7% en 2026 et 2,2% pour 2027 et 2,5% pour 

2028 et au-delà

• De l’indice ING pour le coût des études d’exécution, 
o dernier indice connu : 01/2026 (135,90)
o d’un taux d’indexation de l’ING de 2,0% en 2026, 2,0% en 2027 et 2,2% pour 2028 et 

au-delà.

Dans le cas d’une évolution à la hausse des indices de références retenus induisant un 
dépassement des enveloppes financières, SNCF Réseau partagera avec les partenaires les 
marges de manœuvres pour rester dans l’enveloppe financière. En cas d’impossibilité, un 
avenant sera sollicité pour couvrir ce dépassement. En aucun cas, ces discussions ne pourront 
conduire à mettre à la charge de SNCF Réseau l’effet de l’évolution des indices d’actualisation.

6.1.3  Compensation des charges ultérieures des Projets d’investissements et gestion 
foncière

Pour les deux périmètres de maîtrise d’ouvrage, le programme de mesures compensatoires 
environnementales intègre la mise en œuvre du programme des mesures compensatoires 
environnementales et leur suivi. Ceci inclut la mise en œuvre, la gestion, les interventions 
techniques intermédiaires et le suivi écologique long terme du programme de mesures 
compensatoires jusqu’à extinction des obligations du maître d’ouvrage unique en matière de 
suivi du programme de mesures compensatoires.

La réalisation de mesures compensatoires environnementales conduit SNCF Réseau à 
engager des dépenses durant la phase de réalisation des travaux de l’opération et sur le long 
terme, au-delà du solde de la convention, pour la poursuite et le suivi du programme de mesures 
compensatoires. Les dépenses à réaliser au-delà du solde donne lieu au versement d’une 
compensation financière libératoire.. 

Dans le cadre de la présente opération, le coût estimé des mesures compensatoires est de :

• Périmètre SNCF Réseau :  75 000 € aux conditions économiques de 01/2022, soit 80 000 € 
courants.

Le montant de la compensation financière libératoire correspond à la différence entre le montant 
des mesures compensatoires prévu dans le coût prévisionnel de l’opération et les montants de 
dépenses de mesures compensatoires effectivement réalisées au moment de l’établissement 
du décompte général définitif, tenant compte des éventuels besoins supplémentaires traités 
conformément à l’article relatif à la gestion des écarts.

Ce coût couvre les frais liés à l’entretien ultérieur des aménagements engendrés :

• par la réalisation des mesures compensatoires rendues nécessaires par les travaux sur le 
réseau ferré national sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, et par les travaux sur le 
périmètre des gares sous maîtrise d’ouvrage de Gares et Connexions, qui en vertu des 
dispositions de l’article L. 2111-10-1 du code des transports et du décret n°2019-1582 du 31 
décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau 
(applicables à SNCF Gares et Connexions)

6.1.3.2 Modalité de paiement

Le bénéficiaire du versement libératoire est SNCF réseau, le maître d’ouvrage unique. 
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Il appartient à SNCF Réseau d’émettre, sur les deux périmètres de MOA au moment de solder 
la convention, une facture à chacun des financeurs, au prorata de leur part fixée dans le plan 
de financement

6.2 Plan de financement 

Les Parties s’engagent à participer au financement de la présente convention selon la clé de répartition 
suivante :

Besoin de 
financement SNCF 

Réseau 
en € HT courants

94,7430%
Etat Bretagne 27,9286% 17 655 326 €
Région Bretagne 50,0000% 31 607 969 €
Département des Côtes d'Armor 6,2363% 3 942 335 €
Département du Finistère 1,8552% 1 172 782 €
Guingamp Paimpol Agglomération 3,8388% 2 426 733 €
Poher Communauté 1,6411% 1 037 437 €
SNCF Réseau 8,5000% 5 373 355 €
Total 100,0000% 63 215 937 €

Besoin de 
financement 

Gares&Connexion
s

en € HT courants
5,2570%

Etat Bretagne 30,7427% 1 078 349 €
Région Bretagne 55,0841% 1 932 162 €
Département des Côtes d'Armor 6,6435% 233 030 €
Département du Finistère 1,9762% 69 317 €
Guingamp Paimpol Agglomération 3,8047% 133 457 €
Poher Communauté 1,7489% 61 344 €
SNCF G&C 0,0000% 0 €
Total 100,0000% 3 507 659 €

REA Guingamp-Carhaix Clé de 
répartition

REA Guingamp-Carhaix Clé de 
répartition
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Le besoin de financement global, tout périmètre de MOA confondu, se décompose de la manière 
suivante :

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour les missions décrites au chapitre 3.2 
et couverte par la présente convention.

Le besoin de financement intègre les dépenses relatives aux travaux engagées antérieurement 
à la signature de la présente convention de financement, rendues nécessaires au bon 
déroulement du programme de l’opération et au respect du planning.

Besoin de 
financement 
total en € HT 

courants
REA Guingamp-Carhaix Clé de 

répartition

100,0000%
Etat Bretagne 28,0765% 18 733 675 €
Région Bretagne 50,2673% 33 540 130 €
Département des Côtes d'Armor 6,2577% 4 175 365 €
Département du Finistère 1,8616% 1 242 099 €
Guingamp Paimpol 
Agglomération 3,8370% 2 560 191 €
Poher Communauté 1,6468% 1 098 781 €
SNCF Réseau 8,0532% 5 373 355 €
Total 100,0000% 66 723 596 €
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ARTICLE 7. APPELS DE FONDS 

7.1 Modalités d’appels de fonds

En tant que maître d’ouvrage unique, SNCF Réseau procède aux appels de fonds à la fois pour 
le périmètre SNCF Réseau et pour le périmètre SNCF Gares et Connexions.

En précision de l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des Conditions générales, les modalités 
d’appels de fonds sont les suivantes : 

• Un premier appel de fonds correspondant à 20 % de la participation respective de chaque 
financeur en euros courants est effectué sur justification par SNCF Réseau de 
l’engagement effectif de la phase REA (courrier de SNCF Réseau certifiant l’engagement 
de cette phase). 

• Après le démarrage et dès que l'avance provisionnelle précédente est consommée, des 
acomptes sont effectués en fonction de l’avancement de la phase, qui sont calculés en 
multipliant le taux d’avancement par le montant de la participation financière de chaque 
financeur en euros courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat 
d’avancement visé par le représentant de la Maitrise d’Ouvrage de SNCF Réseau, 
détaillant les missions couvertes par l’acompte. Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul 
des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation de chaque financeur en 
euros courants définie au plan de financement. Sur demande des financeurs, SNCF 
Réseau pourra transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments d’éclairage 
synthétiques relatifs à la phase, sans que cette transmission puisse remettre en cause le 
règlement des acomptes sur la base du taux d’avancement des travaux.

• Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes sont accompagnées d’un état 
récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF Réseau. Le cumul des fonds 
appelés ne pourra pas excéder 95% du montant de la participation de chaque financeur 
en euros courants défini au plan de financement.

• Pour le versement du solde, SNCF Réseau présente le relevé de dépenses finales sur la 
base des dépenses comptabilisées incluant notamment les missions de maîtrise d'ouvrage 
et de maîtrise d'œuvre. SNCF Réseau procède selon le cas, soit au remboursement du 
trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde selon la clé 
de répartition et dans la limite du montant fixé à l’article 6.2.

Les appels de fonds sont établis en euros courants.

Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3. 

Cet échéancier est susceptible d’évoluer en accord avec les partenaires, et également dans le 
cadre des comités techniques et financiers.
Le paiement est effectué par virement à SNCF Réseau sur le compte bancaire dont les 
références sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du 
virement) :
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7.2 Domiciliation de la facturation

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Service administratif responsable du suivi des factures
Adresse de facturation

Nom du service N° téléphone / adresse 
électronique

Etat DREAL Bretagne
L’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS96515
35065 Rennes Cedex

Service Infrastructures 
Sécurité Transports

02 99 33 44 82
ist.dreal-
bretagne@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Bretagne 283 avenue du Général 
Patton
CS21101
35711 Rennes Cedex 7

DITMO / SEFMCM 02 22 51 43 22
secretariat.mer.canaux.mobilites
@bretagne.bzh

Département des 
Côtes d’Armor

9 place du Général de 
Gaulle, CS 42371, 
22023 Saint-Brieuc 
Cedex 1

Direction des 
Infrastructures, de la 
Mobilité et de la Mer

02 96 62 80 16
contactdimm@cotesdarmor.fr

Département du 
Finistère

32 boulevard Dupleix CS 
29029
29196 Quimper Cedex

Conseil départemental du 
Finistère
Direction des routes et des 
infrastructures de 
déplacement

02 98 76 21 91
drid@finistere.fr

Guingamp 
Paimpol 
Agglomération

11, rue de la Trinité à 
Guingamp

Direction Aménagement-
Economie / Service 
Aménagement

02.96.13.59.59
mobilite@guingamp-paimpol.bzh

Poher 
Communauté

Maison des Services aux 
Publics - Place de la Tour 
d'Auvergne - 29270 
CARHAIX PLOUGUER

Service finance Poher 
communauté

finances.poher@poher.bzh

SNCF Réseau Direction Générale 
Finances Achats
15-17 rue Jean-Philippe 
Rameau CS 80001 – 
93418 La Plaine Saint-
Denis Cedex

Direction Générale 
Finances Achats – Unité 
Credit management

L’adresse électronique du 
gestionnaire financier sera 
communiquée lors du premier 
appel de fonds.

mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:secretariat.mer.canaux.mobilites@bretagne.bzh
mailto:secretariat.mer.canaux.mobilites@bretagne.bzh
mailto:contactdimm@cotesdarmor.fr
mailto:drid@finistere.fr
mailto:mobilite@guingamp-paimpol.bzh
mailto:finances.poher@poher.bzh
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7.3 Identification
N° SIRET N° TVA intracommunautaire

Etat 130 010 002 000 17 FR 021 300 100 02

Région Bretagne 233 500 016 000 40 FR 102 335 000 16

Département des Côtes d’Armor 222 200 016 003 27 FR 55 222 200 016

Département du Finistère 222 900 011 000 16 FR 872 229 000 11

Guingamp Paimpol Agglomération 200 067 981 000 15 FR 622 000 679 81

Poher Communauté 242 900 744 000 10 FR 262 429 007 44

SNCF Réseau 412 280 737 203 75 FR 734 122 807 37

7.4 Modalités de transmission des factures

Les factures d’appels de fonds seront adressées aux parties selon les modalités suivantes (1) : 

Transmission des 
factures par courrier 

électronique ou 
plateforme de 

dématérialisation (hors 
Chorus Pro) en précisant 

le mode opératoire

Transmission des 
factures par le 

portail Chorus Pro 
avec numéro 

d’engagement 
juridique

Transmission des 
factures par le portail 

Chorus Pro sans 
numéro 

d’engagement 
juridique

Transmission des 
factures par courrier 

postal

Etat
ist.dreal-

bretagne@developpeme
nt-durable.gouv.fr

Région Bretagne

Département des 
Côtes d’Armor

Avec le code 
service TRANSP 

et le numéro 
d'engagement

Département du 
Finistère

Guingamp 
Paimpol 
Agglomération

Poher 
Communauté

(1) cocher et compléter les informations pour une des options proposées

mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
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Si les informations ci-dessus ne sont complétées par le financeur au moment de la signature de la 
présente convention de financement, SNCF Réseau adressera les factures d’appels de fonds à 
l’adresse postale connue du financeur sans que cela ne puisse l’exonérer de régler lesdites factures 
dans les conditions précisées à l’article 8.2 des conditions générales jointes en annexe 1.

Le comptable-assignataire pour l’État est le directeur régional des finances publiques de Bretagne et 
d’Ille-Et-Vilaine ».

Le service exécutant : CGFB200035

La subvention sera imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires ouverts au programme 203 - infrastructures et services de transport, action 41 
Infrastructures ferroviaires, sous-action 01.

Programme Action Sous-action Centre 
financier

Domaine 
fonctionnel

Code activité

A compléter 
par Etat

* * * * *

7.5 Délais de caducité 

En complément des dispositions de l’article 10 des Conditions générales mentionnées en annexe 1, 
les engagements financiers des financeurs deviendront caducs dans un délai de 48 mois à compter de 
la date d’achèvement des études objet de la présente convention, si le maître d’ouvrage n’a pas 
transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde et si les Parties ont averti le maître 
d’ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son échéance.
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ARTICLE 8. NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention 
de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique 
à :

Pour l’Etat 
DREAL Bretagne
Adresse : L’Armorique, 10 avenue Maurice Fabre CS96515, 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 44 82
E-mail : ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

Pour la Région Bretagne
Direction des Transports et de la mobilité 
Adresse : 283, avenue du Général Patton CS21101, 35711 Rennes Cedex 7
Tél : 02 22 51 43 22
E-mail : secretariat.mer.canaux.mobilites@bretagne.bzh 

Pour le Département des Côtes d’Armor
Direction des Infrastructures, de la Mobilité et de la Mer
9 place du Général de Gaulle
CS 42371 / 22023 Saint-Brieuc Cedex 1
Tél : 02 96 62 80 16
Courriel : contactdimm@cotesdarmor.fr 

Pour le Département du Finistère
Conseil départemental du Finistère
Direction des routes et des infrastructures de déplacement
32 boulevard Dupleix CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 21 91
Courriel : drid@finistere.fr

Pour Guingamp Paimpol Agglomération
Direction Aménagement-Economie / Service Aménagement
Adresse : 11, rue de la Trinité à Guingamp
Nom du service : Aménagement
Tél : 02.96.13.59.59 
Courriel : mobilite@guingamp-paimpol.bzh

Pour Poher Communauté
Poher Communauté
Service mobilités
Maison des Services aux Publics - Place de la Tour d'Auvergne - 29270 Carhaix 
Plouguer
Tél : 02 98 99 48 07
Courriel : transport@poher.bzh

Pour SNCF Réseau
Direction régionale Bretagne – Pays de la Loire
1 rue Marcel Paul – Immeuble "Le Henner"
BP 34 112 - 44 041 Nantes Cedex 1
E-mail : michel.lhermite@reseau.sncf.fr / judith.berenguer-levraux@reseau.sncf.fr

mailto:ist.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
mailto:secretariat.mer.canaux.mobilites@bretagne.bzh
mailto:contactdimm@cotesdarmor.fr
mailto:drid@finistere.fr
mailto:mobilite@guingamp-paimpol.bzh
mailto:transport@poher.bzh
mailto:judith.berenguer-levraux@reseau.sncf.fr
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Fait, en sept exemplaires originaux,

A Rennes, le

Pour l’Etat 

La Préfète de la région Bretagne  
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Pour la Région Bretagne

Le Président de la région Bretagne 
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Pour le Département des Côtes d’Armor

Le Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor
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Pour le Département du Finistère

Le Président du Conseil Départemental
du Finistère
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Pour Guingamp Paimpol Agglomération

Le Président du Conseil d’Agglomération
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Pour Poher Communauté

Le Président du Conseil Communautaire
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Pour SNCF Réseau

Le Directeur régional Bretagne Pays de la Loire
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ANNEXE 1 : Conditions Générales (version du 15 mars 2018)
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION
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ANNEXE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS
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ANNEXE 4 : Détail des coûts estimatifs

Le coût estimatif qui intègre les frais de fonction support est évalué à 58 811 030 € HT CE 01/2022, soit 66 723 595 € 
HT courants. Il est détaillé ci-dessous :

Opération de régénération Guingamp - Carhaix
Phase  REA

Coût estimatifs
(en € aux conditions 
économiques de janvier 
2022 )

Coût estimatifs
(en € courants )

Périmètre SNCF 
Gares et 
connexions
(en € courants)

Périmètre
SNCF Réseau
(en € courants)

Foncier                                 14 867 € 15 716 €                    826 € 14 890 €
Travaux                         49 139 000 € 55 643 148 €         2 925 160 € 52 717 988 €
MOE                            3 938 663 € 4 581 816 €             240 866 € 4 340 950 €
Assistance à MOA                               398 500 € 456 585 €               24 003 € 432 582 €
Pilotage (frais de maîtrise d'œuvre générale et de maîtrise 
d'ouvrage)

                              970 000 € 1 176 330 €               61 840 € 1 114 490 €

Provision pour risques                            4 350 000 € 4 850 000 €             254 965 € 4 595 036 €
TOTAL                         58 811 030 € 66 723 595 € 3 507 659 € 63 215 936 €


